



Avancement projet Projet Climat et Confort Moreau



Nom du projet	Climat et Confort Moreau
Date de lancement	18/11/2025
Contact	Climat et Confort Moreau

Contexte :

Climat et Confort Moreau souhaite disposer d'une application web et mobile pour gérer ses résidences et logements, suivre l'activité des techniciens et faciliter la communication entre les différents niveaux hiérarchiques. L'objectif est de centraliser toutes les informations dans un seul outil, sécurisé et accessible depuis smartphone, tablette et ordinateur.



Objectifs du projet	
Objectif 1	Gestion centralisée des résidences et des logements
Objectif 2	Suivi et planification des interventions
Objectif 3	Accès multi-utilisateurs avec rôles différents
Objectif 4	Gestion et signatures de feuilles d'heures/congés
Objectif 5	Mise en place d'un outil d'envoi de documents/questions/réponses

Fonctionnalités générales du projet définies au lancement	
Gestion des résidences et logements	Création, modification et suppression de résidences (avec informations sur la résidence)
Gestion des résidences et logements	Gestion des logements associés à chaque résidence
Gestion des résidences et logements	Visualisation de l'état des chantiers
Gestion des utilisateurs	Attribution de droits selon le rôle : Responsable, Chef d'équipe, Administratif, Technicien
Gestion des utilisateurs	Création et gestion des comptes utilisateurs
Suivi des interventions	Planification des interventions par logement
Suivi des interventions	Possibilité d'ajouter des notes et photos
Suivi des interventions	Suivi de l'avancement des travaux
Suivi des interventions	Création d'un système de relances automatiques (service administratif / clients)
Feuilles d'heures / congés	Ajout des heures travaillées par les différents utilisateurs

Section d'échange d'informations	Envoi de documents, de questions et de réponses entre les différents services de la société
Génération de rapports et notifications	Création automatique de rapports PDF (Quitus et feuilles d'heures)
Génération de rapports et notifications	Envoi de notifications aux utilisateurs selon les actions
Maintenance et support	Corrections de bugs pendant la période de livraison et pendant la période d'utilisation
Maintenance et support	Support technique par mail / téléphone pour questions liées à l'utilisation

Livrables
Application web et mobile fonctionnelle
Documentation utilisateur (guide d'utilisation)
Formation initiale à l'utilisation de l'outil

Planning prévisionnel				
Etape	Description	Date prévue	Responsable	
Maquette	Conception de la maquette	21/11/2025	Développeur	☒
Réunion bilan	Rendez-vous bilan maquette	09/12/2025	Développeur / Client	☒
Validation projet	Validation du devis	22/12/2025	Client	☒
Développement de l'outil	Phase 1 - Mise en production	20/01/2026	Développeur	☒
Réunion bilan	Bilan de la 1ère phase	20/01/2026	Développeur / Client	☒
Développement de l'outil	Phase 2 - Production de l'outil	24/02/2026	Développeur	☒
Réunion bilan	Bilan de la 2e phase	24/02/2026	Développeur / Client	☒
Développement de l'outil	Phase 3 - Production de l'outil	12/03/2026	Développeur	☒
Réunion bilan	Bilan de la 3e phase	12/03/2026	Développeur / Client	☒
Développement de l'outil	Phase 4 - Production de l'outil	26/03/2026	Développeur	☒
Réunion bilan	Bilan de la 4e phase et lancement phase de test	26/03/2026	Développeur / Client	☒
Phase de tests	Test du client et retours sur les améliorations	09/04/2026	Client	☒
Réunion bilan	Bilan de la phase de test	09/04/2026	Développeur / Client	☒
Phase de tests	Test du client et retours sur les améliorations	21/05/2026	Client	☐
Réunion bilan	Bilan suite à la phase de tests	21/05/2026	Développeur / Client	☐
Développement et correction	Correction suite aux tests	29/05/2026	Développeur	☐
Mise en service	Livraison finale	01/06/2026	Développeur / Client	☐

Mise en service	Formation à l'outil	01/06/2026	Développeur / Client	☐
-----------------	---------------------	------------	----------------------	--------------------------

Contraintes et spécifications techniques
Hébergement : Cloud sécurisé
Application responsive : accessible sur smartphone, tablette et ordinateur
Sécurisation des données utilisateurs

Tâches actuelles à réaliser par le client		
Etat	Description	Date réalisation
☒	Envoi du process pour relances (déroulé général)	23/01/2026
☒	Envoi de la liste des différents services et différentes pièces possibles à envoyer via la messagerie	10/04/2026
☒	Envoi du process général d'un chantier type	16/02/2026
☒	Déterminer les différents états des chantiers (comment les nommer et définir les couleurs)	10/04/2026
☒	Envoi d'une fiche d'heures type	24/02/2026

Tâches de Solutions & Connect		
Etat	Description	Date réalisation
☐	Création de l'outil de relances (voir process) avec alertes	
☐	Mise en place d'un système de notifications général	
☐	Ajout d'un lien vers drive avec les plans des chantiers	
☐	Déterminer qui a accès à quoi (en fonction du rôle/type/fonction)	
☒	Maquette - Mise en place du support	18/11/2025
☒	Maquette - Création de la gestion des accès	18/11/2025
☒	Maquette - Création de la base de données clients	18/11/2025
☒	Maquette - Création de la base de données Planning	18/11/2025
☒	Maquette - Création de la base de données Projets d'intervention	18/11/2025
☒	Maquette - Création de la base de données de Notes	18/11/2025
☒	Maquette - Création de la base de données Utilisateurs de l'app	18/11/2025
☒	Maquette - Création de la base de données Bilan de projet	18/11/2025
☒	Maquette - Création des pré-requis de la maquette	18/11/2025
☒	Maquette - Développement de la maquette (conception générale)	18/11/2025
☒	Maquette - Développement de la maquette (conception générale)	19/11/2025
☒	Maquette - Développement de la maquette (conception générale)	20/11/2025
☒	Maquette - Développement de la maquette (conception générale)	20/11/2025

☒	Maquette - Revoir tous les filtres de toutes les tables	21/11/2025
☒	Maquette - Revoir tous les titres des colonnes visibles	21/11/2025
☒	Maquette - Développement de la maquette (conception générale)	21/11/2025
☒	Maquette - Développement de la maquette (conception générale)	21/11/2025
☒	Création du support	10/12/2025
☒	Mise en place de la base de données	10/12/2025
☒	Création des différentes pages	16/02/2026
☒	Création d'une messagerie type "Forum"	10/04/2026
☒	Création de l'outil Feuilles d'heures (à remplir sur l'app) avec notifications à chaque fin de semaine le vendredi	10/04/2026
☒	Création feuilles congés	10/04/2026
☒	Création automatique d'un Quitus après chaque chantier réalisé	10/04/2026
☒	Création de l'authentification utilisateurs	16/02/2026
☒	Codage du Quitus	16/02/2026



Solutions & Connect

+33 6 79 40 82 54

 solutionsandconnect@gmail.com

